PT. SOLUSI DIGITAL KONTRUKSI

PEKERJAAN : PRABOWO'S PROJECT

FISCAL YEAR : 2024

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)	BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN							
					M1	M2	МЗ	M4	M5	M6	M7	M8
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN												
Pekerjaan Beton	0	ОН	0	0.00	0	0						/
Galian Pondasi	2	m3	0	0.00				0	0			
Galian Tanah Belakang	10	m3	28.600	20.48						20.48		
Mobilisasi Pekerjaan	1	Ls	360.580	25.82								25.82
Excavator	0	Ekor	0	0.00								
I. PENERAPAN SMKK												
ABC	1	Unit	750.000	53.70						/		53.7
DEF	0	ОН	0	0.00								
Total (SEBELUM PPN) 1.396.580				100								
BOBOT PEKERJAAN PER-MINGGU					0	0	0	0	0	20.48	0	79.52
BOBOT KUMULATIF PEKERJAAN PER-MINGGU					0	0	0	0	0	20.48	20.48	100